



HOTĂRÂREA Nr. 585

DIN 12.12.2024

privind modificarea art. 1 din HCL nr. 166 din 25.04.2024 privind aprobarea noii durate și a cheltuielilor estimate legate de proiect, în vederea finalizării activităților și asigurării funcționalității sale, pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice pentru blocurile de locuințe I.L. Caragiale, Reșița, Componenta Bloc Nr. 1-6”, cod SMIS 125025

Consiliul Local Reșița întrunit în ședința de îndată din data de 12.12.2024;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 104081 din 27.11.2024 și Raportul de specialitate al Direcției Dezvoltare Locală și Investiții nr. 104077 din 27.11.2024, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

Ținând cont de prevederile OUG nr. 36 din 17.05.2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere avizul de legalitate al Direcției Juridice înregistrat cu nr. 107741/09.12.2024

Luând în considerare ORDONANȚA nr. 25 din 11.07.2024 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020;

Ținând cont de Nota OI nr. 7148/17.06.2024 privind modificarea contractului de finanțare nr. 5.351/07.05.2020 pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice pentru blocurile de locuințe I.L. Caragiale, Reșița, Componenta Bloc Nr. 1-6”, cod SMIS 125025.

Având în vedere prevederile HCL nr. 166 din 30.06.2024 privind modificarea articolului 1 din HCL nr. 629 din 29.11.2023 privind aprobarea noii durate și a cheltuielilor estimate legate de proiect, în vederea finalizării activităților și asigurării funcționalității sale, în scopul asigurării finalizării integrale a acestuia din fonduri proprii, pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice pentru blocurile de locuințe I.L. Caragiale, Reșița, Componenta Bloc Nr. 1-6”, cod SMIS 125025.

Având în vedere HCL nr. 629 din 29.11.2023 privind aprobarea noii durate și a cheltuielilor estimate legate de proiect, în vederea finalizării activităților și asigurării funcționalității sale, în scopul asigurării finalizării integrale a acestuia din fonduri proprii, pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice pentru blocurile de locuințe I.L. Caragiale, Reșița, Componenta Bloc Nr. 1-6”, cod SMIS 125025.

Având în vedere Adresa ADR Vest nr. 2024NOF015514/22.11.2024, înregistrată la Registratura Primăriei Reșița cu nr. 103868/26.11.2024;

Având în vedere Contractul de finanțare nr. 5351/07.05.2020 privind acordarea finanțării nerambursabile pentru implementarea „Creșterea eficienței energetice pentru blocurile de locuințe I.L. Caragiale, Reșița, Componenta Bloc Nr. 1-6”, cod SMIS 125025.

Văzând Legea 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată;

Ținând cont și de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile Legii nr. 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024;

Luând în considerare prevederile Legii Nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. b), alin. 4 lit. d), art. 139, alin. 1, art. 196, alin. 1, lit. a), art. 197 alin. 1 și alin. 2 și art. 199 alin. 2 din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, modificat și completat.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se modifică art. 1 din HCL nr. 166/25.04.2024 care va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - Se aprobă noua durată estimată de implementare a proiectului **„Creșterea eficienței energetice pentru blocurile de locuințe I. L. Caragiale, Reșița, Componenta Bloc Nr. I-6”, cod SMIS 125025**, în scopul finalizării integrale a proiectului, până în 30.06.2025.”

Art. 2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 629 din 29.11.2023 rămân neschimbate

Art. 3. Prezenta Hotărâre intră în vigoare la data comunicării;

Art. 4. Hotărârea se comunică:

Primarului Municipiului Reșița;

- Prefectului și Instituției Prefectului Județului Caraș-Severin;
- Direcției Dezvoltare Locală și Investiții;
- Direcției Buget, Finanțe-Contabilitate, Resurse Umane;

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ
MATICHEȘCU BOGDAN NICOLAE



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
BUCUR LUCIAN CORNEL