



**HOTĂRÂREA Nr. 289
DIN 13.06.2025**

privind modificarea art. 1 din HCL nr. 620 din 29.11.2023 de aprobare a noii durate și a cheltuielilor estimate legate de proiect, în scopul asigurării finalizării integrale a acestuia din fonduri proprii, pentru proiectul „Modernizarea și dotarea școlilor și grădinițelor din ZUM: Reabilitare Școala Primară Dealu Mare”, cod SMIS 142828

Consiliul Local Reșița întrunit în ședința de îndată din data de 13.06.2025;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 47385 din 03.06.2025 și Raportul de specialitate al Direcției Dezvoltare Locală și Investiții nr. 47384 din 03.06.2025, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

Luând în considerare prevederile Instrucțiunii nr. 207/31.10.2023 prin care au fost stabilite acțiunile AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020 emisă de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene - Autoritatea de Management Programul Operațional Regional 2014-2020;

Având în vedere Contractul de finanțare nr. 7702 semnat în data de 04.05.2022 privind acordarea finanțării nerambursabile pentru implementarea proiectului „Modernizarea și dotarea școlilor și grădinițelor din ZUM: Reabilitare Școala Primară Dealu Mare”, cod SMIS 142828;

Văzând avizul Direcției Juridice înregistrat cu nr. 47503/03.06.2025;

Conform prevederilor HCL nr. 504/13.12.2021 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Modernizarea și dotarea școlilor și grădinițelor din ZUM: Reabilitare Școala Primară Dealu Mare”, cod SMIS 142828, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere HCL nr. 620 din 29.11.2023 de aprobare a noii durate și a cheltuielilor estimate legate de proiect, în scopul asigurării finalizării integrale a acestuia din fonduri proprii, pentru proiectul „Modernizarea și dotarea școlilor și grădinițelor din ZUM: Reabilitare Școala Primară Dealu Mare”, cod SMIS 142828;

Ținând cont de HCL nr. 187 din 16.04.2025 privind modificarea art. 1 din HCL nr. 620 din 29.11.2023 de aprobare a noii durate și a cheltuielilor estimate legate de proiect, în scopul asigurării finalizării integrale a acestuia din fonduri proprii, pentru proiectul „Modernizarea și dotarea școlilor și grădinițelor din ZUM: Reabilitare Școala Primară Dealu Mare”, cod SMIS 142828;

Ținând cont de prevederile OUG nr. 36 din 17 mai 2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020;

Ținând cont și de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile Legii nr. 9/2025 a bugetului de stat pe anul 2025, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii Nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. b), alin. 4 lit. d), art. 139, alin. 1, art. 196, alin. 1, lit. a), art. 197 alin. 1 și alin. 2 și art. 199 alin. 2 din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, modificat și completat.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. – Se modifică art. 1 din HCL nr. 620 din 29.11.2023 și va avea următorul cuprins:

„Se aprobă noua durată estimată de implementare a proiectului „Modernizarea și dotarea școlilor și grădinițelor din ZUM: Reabilitare Școala Primară Dealu Mare”, cod SMIS 142828 în scopul finalizării integrale a proiectului, până în 31.08.2025. ”

Art. 2. - Celelalte prevederi ale HCL nr. 620 din 29.11.2023 rămân neschimbate.

Art. 3. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul Municipiului Reșița și Direcția Dezvoltare Locală și Investiții;

Art. 4. - Hotărârea se comunică:

- Primarului Municipiului Reșița;
- Prefectului și Instituției Prefectului Județului Caraș-Severin;
- Direcției Dezvoltare Locală și Investiții;
- Direcției Buget, Finanțe-Contabilitate, Resurse Umane.

**PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,
HURUIALĂ TOM LUCIAN**



**CONTRASEMNEAZĂ,
~~SECRETAR GENERAL~~
BUCUR LUCIAN CORNEL**