



**HOTĂRÂREA Nr. 530**  
**din 11.11.2024**

**privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici în urma actualizării Devizului general la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Modernizarea transportului public electric și amenajarea infrastructurii de transport nemotorizat în municipiul Reșița – faza 1”, cod SMIS 324187**

Consiliul Local Reșița al Municipiului Reșița, întrunit în ședința de îndată din data de 11.11.2024 ;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 95973/04.11.2024 al Primarului municipiului Reșița și Raportul de specialitate nr. 95970/04.11.2024 al Direcției Dezvoltare Locală și Investiții, Compartimentul Elaborare și Implementare Finanțări, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

Văzând Avizul de legalitate nr. 96144/05.11.2024 al Direcției Juridice;

Luând în considerare notificările nr. OC-OE-819/29.08.2024 și nr. OC-OE-912/11.10.2024, emise de PORR Construct S.R.L.;

Văzând adresele nr. 89073/15.10.2024 și nr. 93653/29.10.2024, emise de Municipiul Reșița – Direcția Dezvoltare Locală și Investiții;

Ținând cont de contractul de finanțare nr. 77/22.07.2024 pentru proiectul „Modernizarea transportului public electric și amenajarea infrastructurii de transport nemotorizat în municipiul Reșița – faza 1” încheiat între UAT Municipiul Reșița și Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Vest (AM PR Vest);

Având în vedere Contractul de execuție lucrări nr. 24145/05.04.2022;

Luând în considerare H.C.L. nr. 138/2019 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect „Modernizarea transportului public electric și amenajarea infrastructurii de transport nemotorizat în municipiul Reșița – faza 1”, Axa prioritară 4, Prioritatea de Investiții 4.1, Obiectiv Specific 4.1 Apel de proiecte nr. POR/4/2017/4/4.1/1;

Văzând H.C.L. nr. 139/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați în urma evaluării tehnice și financiare a proiectului Modernizarea transportului public electric și amenajarea infrastructurii de transport nemotorizat în municipiul Reșița – faza 1;

Având în vedere H.C.L. nr. 514/20.12.2018 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Modernizarea transportului public electric și amenajarea infrastructurii de transport nemotorizat în municipiul Reșița – faza 1”;

Ținând cont de H.C.L. nr. 603/29.11.2023, pentru aprobarea etapizării proiectului „Modernizarea transportului public electric și amenajarea infrastructurii de transport nemotorizat în municipiul Reșița – faza 1”;

Luând în considerare H.C.L. nr. 257/2024 de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de proiect „Modernizarea transportului public electric și amenajarea infrastructurii de transport nemotorizat în municipiul Reșița – faza 1”, cod SMIS 324187;

Având în vedere H.C.L. nr. 316/2024 privind modificarea și completarea art. 2 și art. 3 din H.C.L. nr. 257/ 2024 de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de proiect „Modernizarea transportului public electric și amenajarea infrastructurii de transport nemotorizat în municipiul Reșița – faza 1”, cod SMIS 324187;

Conform H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile Legii nr. 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024;

Luând în considerare prevederile Legii Nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. b), alin. 4 lit. d), art. 139, alin. 1, art. 196, alin. 1, lit. a), art. 197 alin. 1 și alin. 2, art. 199 alin. 1 și alin. 2 și art. 243 alin. 1 lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificat și completat;

### HOTĂRĂȘTE:

**Art.1** Se aprobă indicatorii tehnico-economici, în urma actualizării Devizului general la terminarea lucrărilor pentru proiectul „Modernizarea transportului public electric si amenajarea infrastructurii de transport nemotorizat în municipiul Reșița – faza 1”, întocmită de Proiectantul reprezentat de Asocieria S.C. FIP Consulting S.R.L și S.C. Urban Profile Grele S.R.L., conform anexei, anexă ce face parte din prezenta hotărâre, după cum urmează:

|                                                            |                    |
|------------------------------------------------------------|--------------------|
| Valoarea totală a lucrărilor de investiției (inclusiv TVA) | 153.699.076,42 lei |
| din care:                                                  |                    |
| construcții + montaj (C+M) (inclusiv TVA)                  | 122.682.772,41 lei |

**Art.2** Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Reșița și Direcția Dezvoltare Locală și Investiții, Compartimentul Elaborare și Implementare Finanțări;

**Art.3** Prezenta Hotărâre intră în vigoare la data comunicării;

**Art.4** Hotărârea se comunică:

- Primarului Municipiului Reșița;
- Prefectului și Instituției Prefectului - Județul Caraș-Severin;
- Direcției Dezvoltare Locală și Investiții;
- Direcției Buget, Finanțe - Contabilitate, Resurse Umane.

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ  
MATICHESCU BOGDAN NICOLAE



CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR GENERAL  
BUCUR LUCIAN CORNEL

Proiectant:  
S.C. FIP CONSULTING S.R.L.

Beneficiar  
UAT RESITA

DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT 04.11.2024  
al obiectivului de Investitii

Modernizarea transportului public electric si amenajarea infrastructurii de transport nemotorizat în mun. Resita - faza I

conform HG907/2016

| Nr. crt.                                                                      | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli                                                                       | Valoare (fara TVA)  | TVA 19%           | Valoare (cu TVA 19%) |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
|                                                                               |                                                                                                                             | lei                 | lei               | lei                  |
| 1                                                                             | 2                                                                                                                           | 3                   | 4                 | 5                    |
| <b>CAPITOLUL 1</b>                                                            |                                                                                                                             |                     |                   |                      |
| Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului                           |                                                                                                                             |                     |                   |                      |
| 1,1                                                                           | Obtinerea terenului                                                                                                         | 2.635.858,00        | 0,00              | 2.635.858,00         |
| 1,2                                                                           | Amenajarea terenului                                                                                                        | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
| 1,3                                                                           | Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială                                                | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
| 1,4                                                                           | Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților                                                                          | 3.090.290,98        | 587.155,29        | 3.677.446,27         |
| <b>Total capitol 1</b>                                                        |                                                                                                                             | <b>5.726.148,98</b> | <b>587.155,29</b> | <b>6.313.304,27</b>  |
| <b>CAPITOLUL 2</b>                                                            |                                                                                                                             |                     |                   |                      |
| Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții |                                                                                                                             |                     |                   |                      |
| 2                                                                             | Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții                                               | 137.935,10          | 26.207,67         | 164.142,77           |
| <b>Total capitol 2</b>                                                        |                                                                                                                             | <b>137.935,10</b>   | <b>26.207,67</b>  | <b>164.142,77</b>    |
| <b>CAPITOLUL 3</b>                                                            |                                                                                                                             |                     |                   |                      |
| Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică                             |                                                                                                                             |                     |                   |                      |
| 3,1                                                                           | Studii                                                                                                                      | 27.750,00           | 5.272,50          | 33.022,50            |
| 3.1.1                                                                         | Studii de teren                                                                                                             | 27.750,00           | 5.272,50          | 33.022,50            |
| 3.1.2                                                                         | Raport privind impactul asupra mediului                                                                                     | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
| 3.1.3                                                                         | Alte studii specifice                                                                                                       | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
| 3,2                                                                           | Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații                                        | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
| 3,3                                                                           | Expertizare tehnică                                                                                                         | 131.377,00          | 25.275,40         | 157.652,40           |
| 3,4                                                                           | Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor                                                     | 26.600,00           | 5.054,00          | 31.654,00            |
| 3,5                                                                           | Proiectare                                                                                                                  | 1.008.794,12        | 191.670,88        | 1.200.465,00         |
| 3.5.1                                                                         | Tema de proiectare                                                                                                          | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
| 3.5.2                                                                         | Studiu de fezabilitate                                                                                                      | 54.600,00           | 10.374,00         | 64.974,00            |
| 3.5.3                                                                         | Studiu de fezabilitate/ documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general                                | 241.450,00          | 45.875,50         | 287.325,50           |
| 3.5.4                                                                         | Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
| 3.5.5                                                                         | Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție                                            | 37.154,48           | 7.059,35          | 44.213,83            |
| 3.5.6                                                                         | Proiect tehnic și detalii de execuție                                                                                       | 675.589,64          | 128.362,03        | 803.951,67           |
| 3,6                                                                           | Organizarea procedurilor de achiziție                                                                                       | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
| 3,7                                                                           | Consultanță                                                                                                                 | 237.207,40          | 40.794,41         | 278.001,81           |
| 3.7.1                                                                         | Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții                                                                     | 160.360,46          | 30.468,49         | 190.828,95           |
| 3.7.2                                                                         | Auditul financiar                                                                                                           | 54.346,94           | 10.325,92         | 64.672,86            |
| 3.7.3                                                                         | Consultanta scriere cerere de finantare                                                                                     | 22.500,00           | 0,00              | 22.500,00            |
| 3,8                                                                           | Asistență tehnică                                                                                                           | 858.739,16          | 163.160,44        | 1.021.899,60         |
| 3.8.1                                                                         | Asistență tehnică din partea proiectantului                                                                                 | 240.000,00          | 45.600,00         | 285.600,00           |
| 3.8.1.1                                                                       | pe perioada de execuție a lucrărilor                                                                                        | 220.000,00          | 41.800,00         | 261.800,00           |
| 3.8.1.2                                                                       | pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către ISC | 20.000,00           | 3.800,00          | 23.800,00            |
| 3.8.2                                                                         | Dirigențe de șantier                                                                                                        | 618.739,16          | 117.560,44        | 736.299,60           |
| <b>Total capitol 3</b>                                                        |                                                                                                                             | <b>2.290.467,68</b> | <b>432.227,63</b> | <b>2.722.695,31</b>  |

|                                                       |                                                                                                                                  |                       |                      |                       |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>CAPITOLUL 4</b>                                    |                                                                                                                                  |                       |                      |                       |
| <b>Cheltuieli pentru investiția de bază</b>           |                                                                                                                                  |                       |                      |                       |
| 4,1                                                   | Construcții și instalații                                                                                                        | 99.426.734,82         | 18.891.079,62        | 118.317.814,44        |
| 4,2                                                   | Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale                                                                           | 264.372,71            | 50.230,81            | 314.603,52            |
| 4,3                                                   | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj                                                             | 9.728.982,88          | 1.848.506,75         | 11.577.489,63         |
| 4,4                                                   | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport                              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 4,5                                                   | Dotări                                                                                                                           | 34.146,10             | 6.487,76             | 40.633,86             |
| 4,6                                                   | Active necorporale                                                                                                               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Total capitol 4</b>                                |                                                                                                                                  | <b>109.454.236,51</b> | <b>20.796.304,94</b> | <b>130.250.541,45</b> |
| <b>CAPITOLUL 5</b>                                    |                                                                                                                                  |                       |                      |                       |
| <b>Alte cheltuieli</b>                                |                                                                                                                                  |                       |                      |                       |
| 5,1                                                   | Organizare de șantier                                                                                                            | 175.433,12            | 33.332,29            | 208.765,41            |
| 5.1.1                                                 | Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier                                                             | 175.433,12            | 33.332,29            | 208.765,41            |
| 5.1.2                                                 | Cheltuieli conexe organizării șantierului                                                                                        | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 5,2                                                   | Comisioane, cote, taxe, costul creditului                                                                                        | 1.163.044,29          | 5.510,35             | 1.168.554,64          |
| 5.2.1                                                 | Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare                                                                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 5.2.2                                                 | Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții                                                           | 515.473,83            | 0,00                 | 515.473,83            |
| 5.2.3                                                 | Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții | 103.094,77            | 0,00                 | 103.094,77            |
| 5.2.4                                                 | Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC                                                                              | 515.473,83            | 0,00                 | 515.473,83            |
| 5.2.5                                                 | Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare                                                    | 29.001,86             | 5.510,35             | 34.512,21             |
| 5,3                                                   | Cheltuieli diverse și neprevăzute                                                                                                | 1.167.618,60          | 221.847,53           | 1.389.466,13          |
| 5,4                                                   | Cheltuieli pentru informare și publicitate                                                                                       | 46.213,39             | 8.780,54             | 54.993,93             |
| <b>Total capitol 5</b>                                |                                                                                                                                  | <b>2.552.309,40</b>   | <b>269.470,71</b>    | <b>2.821.780,11</b>   |
| <b>CAPITOLUL 6</b>                                    |                                                                                                                                  |                       |                      |                       |
| <b>Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste</b>   |                                                                                                                                  |                       |                      |                       |
| 6,1                                                   | Pregătirea personalului de exploatare                                                                                            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 6,2                                                   | Probe tehnologice și teste                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Total capitol 6</b>                                |                                                                                                                                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>CAPITOLUL 7</b>                                    |                                                                                                                                  |                       |                      |                       |
| <b>Rezerva de implementare</b>                        |                                                                                                                                  |                       |                      |                       |
| 7,2                                                   | Rezerva de implementare                                                                                                          | 9.602.195,39          | 1.824.417,12         | 11.426.612,51         |
| <b>Total capitol 7</b>                                |                                                                                                                                  | <b>9.602.195,39</b>   | <b>1.824.417,12</b>  | <b>11.426.612,51</b>  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                  |                                                                                                                                  | <b>129.763.293,06</b> | <b>23.935.783,36</b> | <b>153.699.076,42</b> |
| din care: C+M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4 + 4.2 + 5.1.1) |                                                                                                                                  | <b>103.094.766,73</b> | <b>19.588.005,68</b> | <b>122.682.772,41</b> |

Intocmit,  
Proiectant,  
SC FIP CONSULTING ROMÂNIA

Data: 04.11.2024



PRESEDINTE DE SEDINTĂ  
MATÎCHESCU BOGDAN NICOLAE



CONTRAGEMNEAZĂ,  
SECRETAR GENERAL  
BUCUR LUCIAN CORNEL