



---

---

**HOTĂRÂREA Nr. 543  
DIN 21.11.2024**

**Pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 738/21.12.2023 de aprobare a noii durate și a cheltuielilor estimate legate de proiect, în scopul asigurării finalizării integrale a acestuia din fonduri proprii, pentru proiectul „Reabilitarea căii de acces Str. Feroviarului - Str. Dealu Mare pentru extinderea transportului public”, cod SMIS 152417**

Consiliul Local Reșița întrunit în ședință de îndată din data de 21.11.2024;

Având în vedere Referatul de aprobare nr 99660/14.11.2024 și Raportul de specialitate al Direcției Dezvoltare Locală și Investiții nr. 99656/14.11.2024, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

Văzând avizul de legalitate al Direcției Juridice înregistrat cu nr. 100044/15.11.2024;

Având în vedere Adresa Adr Vest nr. 2024NOF014702/11.11.2024;

Conform prevederilor H.C.L. nr. 738/21.12.2023 de aprobare a noii durate și a cheltuielilor estimate legate de proiect, în scopul asigurării finalizării integrale a acestuia din fonduri proprii, pentru proiectul „Reabilitarea căii de acces Str. Feroviarului – Str. Dealu Mare pentru extinderea transportului public”, Cod SMIS 152417;

Văzând contractul de finanțare nr. 7622/10.03.2022 pentru proiectul „Reabilitarea căii de acces Str. Feroviarului - Str. Dealu Mare pentru extinderea transportului public”, încheiat între UAT Municipiul Reșița și Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației și Organismul Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile OUG 36/2023 ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 36 din 17 mai 2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare ORDONANȚA nr. 25 din 11 iulie 2024 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020;

Ținând cont și de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile Legii nr. 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii Nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. b), alin. 4 lit. d), art. 139, alin. 1, art. 196, alin. 1, lit. a), art. 197 alin. 1 și alin. 2 și art. 199 alin. 2 din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, modificat și completat.

## HOTĂRĂȘTE:

**Art. 1.** – Se modifică art. 1 din HCL nr. 738/21.12.2023 care va avea următorul cuprins:

„**Art. 1** - Se aprobă noua durată estimată de implementare a proiectului „Reabilitarea căii de acces Str. Feroviarului – Str. Dealu Mare pentru extinderea transportului public”, Cod SMIS 152417 în scopul finalizării integrale a proiectului, până în 31.07.2025;”

**Art. 2.** - Celelalte prevederi ale HCL nr. 738/21.12.2023 rămân neschimbate.

**Art. 3.** - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul Municipiului Reșița și Direcția Dezvoltare Locală și Investiții;

**Art. 4.** - Hotărârea se comunică:

- Primarului Municipiului Reșița;
- Prefectului și Instituției Prefectului Județului Caraș-Severin;
- Direcției Dezvoltare Locală și Investiții;
- Direcției Buget, Finanțe-Contabilitate, Resurse Umane;

**PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ**  
**MATICHEȘCU BOGDAN NICOLAE**



**CONTRASEMNEAZĂ**  
**SECRETAR GENERAL**  
**BUCUR LUCIAN CORNEL**